
Microsoft Project

GRUNDLAGEN – PROJEKTSTRUKTUREN ANLEGEN UND ÜBERWACHEN

Dauer des Seminars: 2 Tage

- Einführung von Projektphasen (Erfassung & Bearbeitung)
- Arbeiten mit Vorgängen, Teilaufgaben und Paketen
- Vorgänge gliedern und aufbereiten (Projektstrukturen)
- Projektphasen und Vorgänge in Beziehung setzen
- Vorgangsverknüpfungen und deren Auswirkungen
- Zeitabstände und Termineinschränkungen
- Optische Darstellung von Änderungen (Auswirkungen)
- Der kritische Pfad und seine Vorgänge und Pufferzeiten
- Analyse von Terminplankonflikten, Lösungsmöglichkeiten
- Einplanung und Vorgangssteuerung von Ressourcen
- Möglichkeiten der Projektüberwachung und -steuerung